
План Факт

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утверждённой 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключённых 

договоров 

(закупочных 

процедур)

прочее 

(оплата за 

СМР и 

ПНР)

ВСЕГО: 83,34 53,25 17,34 11,64 5,7 5,7 - - 5,7

1
Ямало-Ненецкий автономный 

округ

1.1.
Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
46,04 39,02 9,92 7,42 2,5 2,5 - - 2,5

1.1.1.4.1.

Электрообеспечение микрорайона 

Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-

Сале - строительство КТП и КЛ

2017-2020 46,04
2018-

2020
75 39,02 9,92 7,42 2,5 2,5 - - 2,5

1.2.

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе:

37,3 14,23 7,42 4,22 3,2 3,2 - - 3,20

1.2.1.1.
Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ №1, г. 

Тарко-Сале, район ул. Геологов
2016-2017 24,34 2017 2017 100 3,25 3,25 0,10 3,15 3,15 - - 3,15

1.2.1.1.

Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 

"Юность", п. Уренгой, северная 

промзона

2017-2018 12,96 2018 38 10,98 4,17 4,12 0,05 0,05 - - 0,05

Причины 

отклонений

об исполнении мероприятий филиала АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе по инвестиционной программе в 2017 году

ОТЧЁТ

млн. руб 

без НДС

Остаток 

на начало 

отчётного 

года

осталось 

профинан-

сировать по 

результатам 

отчётного 

периода

Стадия 

выполнения, 

%

из них за счёт:

Отклонения

Срок ввода в 

эксплуатацию / 

выполнения 
финансирование в 

отчётном периоде 

(2017 г.)

Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без 

НДС

План Факт

Полная 

стоимость 

реализации 

инвестиционног

о проекта, млн. 

руб. с НДС

Период 

реализации 

согласно 

инвестицонной 

программы, 

годы

Наименование инвестиционного 

проекта / мероприятия, 

предусмотренного 

инвестиционной программой

№ п/п


