
№ 

п/п.

Населенный 

пункт
Наименование объекта

Планируемая дата 

ввода в ремонт 

Планируемая дата 

вывода из ремонта 

Количество 

дней ремонта

г.Тарко-Сале ТП № 1 05.05.2015 г. 05.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 3 06.05.2015 г. 06.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале ТП № 11 07.05.2015 г. 07.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале ТП № 14 08.05.2015 г. 08.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 48 12.05.2015 г. 12.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале ТП № 81 13.05.2015 г. 13.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 18 14.05.2015 г. 14.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале ТП № 22А 15.05.2015 г. 15.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 20 18.05.2015 г. 18.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 96 19.05.2015 г. 19.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 47 20.05.2015 г. 20.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 30 21.05.2015 г. 21.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 39 22.05.2015 г. 22.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 40 25.05.2015 г. 25.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 46А 26.05.2015 г. 26.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 60 27.05.2015 г. 27.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале ТП № 86 28.05.2015 г. 28.05.2015 г. 1

г.Тарко-Сале КТП № 74 29.05.2015 г. 29.05.2015 г. 1

п. Ханымей ВЛ-6 кВ ФК-24 06.05.2015 г. 06.05.2015 г. 1

п. Ханымей ВЛ-6 кВ ФК-13 12.05.2015 г. 12.05.2015 г. 1

п. Ханымей ВЛ-6 кВ ФК-26 14.05.2015 г. 14.05.2015 г. 1
п. Ханымей ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП № 5 п/с "Кедр" 18.05.2015 г. 18.05.2015 г. 1
п. Ханымей ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП № 5 п/с "Кедр" 18.05.2015 г. 18.05.2015 г. 1

п. Ханымей ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП № 5 п/с "Кедр" 20.05.2015 г. 20.05.2015 г. 1

п. Ханымей КТП № 22 п/с "Кедр" 22.05.2015 г. 22.05.2015 г. 1

п. Ханымей КТП № 5 п/с "Кедр" 26.05.2015 г. 26.05.2015 г. 1

п. Ханымей ВЛ-6 кВ ФК-14 28.05.2015 г. 28.05.2015 г. 1

ПЛАН                                                                                                                                                                            

ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на участках АО "РСК Ямала"                

на  май 2015г.


