

## Информация

о вводе в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на участках АО "РСК Ямала" за сентябрь 2015г.

№ п/п.	Населенный пункт	Наименование объекта	Планируемая дата ввода в ремонт	Планируемая дата вывода из ремонта	Количество дней ремонта
	г.Тарко-Сале	КТП-6	01.09.2015	01.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	КТП-89	03.09.2015	03.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ТП-81	07.09.2015	07.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ТП-27	08.09.2015	08.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	КТП-82	09.09.2015	09.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ТП-1	10.09.2015	10.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ТП-1	14.09.2015	14.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ВЛ- 10 кВ " 101"	16.09.2015	16.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	СЩ-10 кВ ЗРУ	17.09.2015	17.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ТП-54 ТП-54А	21.09.2015	21.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ТП-55	21.09.2015	21.09.2015	1
	г.Тарко-Сале	ВЛ- 10 кВ " Совхоз"	24.09.2015	24.09.2015	1
	Пуровск	ВЛ-10 кВ "К-115", ПС "Кирпичная"	23.09.2015	23.09.2015	1
	Пуровск	ВЛ-10 кВ "К-115", ПС "Кирпичная"	25.09.2015	25.09.2015	1
	п. Пурпе	ВЛ-0,4 БКТП-10 Ф-24	02.09.2015	02.09.2015	1
	п. Пурпе	ВЛ-0,4 БКТП-10 Ф-54	02.09.2015	02.09.2015	1
	п. Пурпе	ВЛ-0,4 БКТП-5 Ф-33	04.09.2015	04.09.2015	1
	п. Пурпе	ВЛ-0,4 БКТП-10 Ф-33	04.09.2015	04.09.2015	1
	п. Пурпе	ВЛ-0,4 ТП-4 Ф-4	04.09.2015	04.09.2015	1
	п.Уренгой	ВЛ-6 кВ "ОРС"	01.09.2015	01.09.2015	1
	п.Уренгой	КТП-4 Ф-8	02.09.2015	02.09.2015	1
	п.Уренгой	КТП-4 Ф-8	03.09.2015	03.09.2015	1
	п.Уренгой	ТП-11 Ф-5	07.09.2015	07.09.2015	1
	п.Уренгой	КТП-4 Ф-1	11.09.2015	11.09.2015	1
	п.Уренгой	ВЛ-6 кВ "Хлебозавод"	15.09.2015	15.09.2015	1
	п.Уренгой	ТП-26	17.09.2015	17.09.2015	1
	п.Уренгой	ТП-40	21.09.2015	21.09.2015	1
	п.Уренгой	ТП-37	27.09.2015	27.09.2015	1