

## Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов на участках АО "РСК Ямала"  
за март 2015 г.

№ п/п.	Населенный пункт	Наименование объекта	Планируемая дата ввода в ремонт	Планируемая дата вывода из ремонта	Количество дней ремонта
	г.Тарко-Сале	КТП № 6	02.03.2015 г.	02.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	ТП № 12	03.03.2015 г.	03.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	ТП № 13	04.03.2015 г.	04.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	ТП № 14	05.03.2015 г.	05.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	ТП № 55	06.03.2015 г.	06.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 50	10.03.2015 г.	10.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 16	11.03.2015 г.	11.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 17	12.03.2015 г.	12.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 25	13.03.2015 г.	13.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 21	16.03.2015 г.	16.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 96	17.03.2015 г.	17.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 47	18.03.2015 г.	18.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 30	19.03.2015 г.	19.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 33А	20.03.2015 г.	20.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 43	23.03.2015 г.	23.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 89	24.03.2015 г.	24.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 89	25.03.2015 г.	25.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 62	26.03.2015 г.	26.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 89	27.03.2015 г.	27.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 86	30.03.2015 г.	30.03.2015 г.	1
	г.Тарко-Сале	КТП № 24	31.03.2015 г.	31.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	ВЛ-6 кВ ФК-26	04.03.2015 г.	04.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	ВЛ-6 кВ ФК-14	10.03.2015 г.	10.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	ВЛ-6 кВ ФК-23	12.03.2015 г.	12.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	КТП № 26 п/с "Кедр"	13.03.2015 г.	13.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	КТП № 18 п/с "Кедр"	17.03.2015 г.	17.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	КТП № 13 п/с "Кедр"	23.03.2015 г.	23.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	КТП № 10 п/с "Кедр"	25.03.2015 г.	25.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	КТП № 28 п/с "Кедр"	27.03.2015 г.	27.03.2015 г.	1
	п. Ханымей	ВЛ 0,4 кВ КТП № 28 п/с "Кедр"	30.03.2015 г.	30.03.2015 г.	1