

Информация

о вводе в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на участках АО "РСК Ямала"
за июнь 2016 года

№ п/п.	Населенный пункт	Наименование объекта	Планируемая дата ввода в ремонт	Планируемая дата вывода из ремонта	Количество дней ремонта
1	г. Тарко-Сале	ТП-43	03.06.2016	03.06.2016	1
2	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ, Ф-"Г-14"	14.06.2016	14.06.2016	1
3	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ, Ф-"Г-15"	15.06.2016	15.06.2016	1
4	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ, Ф-"Самстрой"	21.06.2016	21.06.2016	1
5	г. Тарко-Сале	ВЛ-0,4 кВ "Ленина" с КТП-44	22.06.2016	22.06.2016	1
6	г. Тарко-Сале	КТП-79	27.06.2016	27.06.2016	1
7	г. Тарко-Сале	ТП-86	28.06.2016	28.06.2016	1
8	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ, Ф-"Водозабор"	29.06.2016	29.06.2016	1
9	п. Уренгой	ТП-23, ф-1	03.06.2016	03.06.2016	1
10	п. Уренгой	КТП-9	06.06.2016	06.06.2016	1
11	п. Уренгой	ТП-32	07.06.2016	07.06.2016	1
12	п. Уренгой	КТП-4	10.06.2016	10.06.2016	1
13	п. Уренгой	КТП-4, ф-1	15.06.2016	15.06.2016	1
14	п. Уренгой	ТП-11, ф-5	17.06.2016	17.06.2016	1
15	п. Уренгой	ВЛ-6 кВ "Хлебозавод"	17.06.2016	17.06.2016	1
16	п. Уренгой	ВЛ-0,4 кВ от ТП-40	21.06.2016	21.06.2016	1
17	п. Уренгой	ВЛ-0,4 кВ от ТП-40	22.06.2016	22.06.2016	1
18	п. Уренгой	ВЛ-0,4 кВ от ТП-40	23.06.2016	23.06.2016	1
19	п. Уренгой	ТП-35	27.06.2016	27.06.2016	1
20	п. Уренгой	ТП-26, ф-2	28.06.2016	28.06.2016	1
21	п. Уренгой	ВЛ-0,4 кВ от ТП-59	28.06.2016	28.06.2016	1
22	п. Уренгой	ВЛ-0,4 кВ от КТП-3	28.06.2016	28.06.2016	1
23	п. Уренгой	ТП-26, ф-4	29.06.2016	29.06.2016	1
24	п. Пурпе	КТПН-18, ф-16, ф-19	15.06.2016	15.06.2016	1
25	п. Пурпе	КТПН-18, ф-1	27.06.2016	27.06.2016	1
26	п. Ханымей	КТП-6, КТП-10	06.06.2016	06.06.2016	1
27	п. Ханымей	КТП-28, КТП-30, КТП-7, КТП-11	07.06.2016	07.06.2016	1
28	п. Ханымей	КТП-4, КТП-13, КТП-18, КТП-17	08.06.2016	08.06.2016	1
29	п. Ханымей	КТП-3, КТП-26, КТП-16, КТП-19	09.06.2016	09.06.2016	1
30	п. Ханымей	КТП-1	14.06.2016	14.06.2016	1
31	п. Ханымей	КТП-1	20.06.2016	20.06.2016	1
32	п. Ханымей	КТП-5, ф-1, ф-3	27.06.2016	27.06.2016	1