

Информация

о вводе в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на участках АО "РСК Ямала" за март 2016 г.

№ п/п.	Населенный пункт	Наименование объекта	Планируемая дата ввода в ремонт	Планируемая дата вывода из ремонта	Количество дней ремонта
1	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ Ф-"Водозабор"	21.03.2016	21.03.2016	1
2	г. Тарко-Сале	ТП-14	21.03.2016	21.03.2016	1
3	г. Тарко-Сале	КТП-80	21.03.2016	21.03.2016	1
4	г. Тарко-Сале	КТП-44	21.03.2016	21.03.2016	1
5	г. Тарко-Сале	ТП-11	23.03.2016	23.03.2016	1
6	г. Тарко-Сале	ТП-48	27.03.2016	27.03.2016	1
7	г. Тарко-Сале	ВЛ-10 кВ Ф-"Г-14"	28.03.2016	28.03.2016	1
8	г. Тарко-Сале	КТП-44	30.03.2016	30.03.2016	1
9	г. Тарко-Сале	КТП-80	31.03.2016	31.03.2016	1
10	п. Пурпе	ПС 110/10 кВ "Пурпе", Ф-19	17.03.2016	17.03.2016	1
11	п. Пурпе	ПС 110/10 кВ "Пурпе", Ф-3	18.03.2016	18.03.2016	1
12	п. Уренгой	ТП-26	09.03.2016	09.03.2016	1
13	п. Уренгой	КТП-40	10.03.2016	10.03.2016	1
14	п. Уренгой	ТП-26	11.03.2016	11.03.2016	1
15	п. Уренгой	ТП-26	12.03.2016	12.03.2016	1
16	п. Уренгой	ТП-26, ф-2	18.03.2016	18.03.2016	1
17	п. Уренгой	ТП-32	20.03.2016	20.03.2016	1
18	п. Уренгой	ТП-27	21.03.2016	21.03.2016	1
19	п. Уренгой	КТП-5	22.03.2016	22.03.2016	1
20	п. Уренгой	ТП-27	25.03.2016	25.03.2016	1